

RIJKE SCHOOLDAG OSCAR ROMEROSCHOOL

Doelgroep/activiteit	Responsibele	maart		april		mei		juni		juli		augustus		september		
		1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	31	1	15	30
Strategische keuze																
1 Inventariseren opties	ICC															
2 Voorleggen opties directie	ICC															
3 Vormen kernteam	ICC/ DIRECTIE															
4 Werkruimte en opzet activiteiten optie	ICC/ DIRECTIE															
5 Onderbouwen met theorie	ICC															
6 Verbindingen maken strategisch plan RVKO	ICC/ DIRECTIE															
Aansluiten curriculum																
7 Verwachtingen helder voor vakkrachten en leerkrachten	TEAM OSCAR															
8 Doelen bepalen lesplan Rijke Schooldag	TEAM OSCAR															
9 Teruikoppeling activiteiten	VAKKRACHTEN															
10 Planning thema's opstellen	KERNTTEAM															
11 Evalueren en aanpassen waar nodig	TEAM OSCAR/ ICC															
Communicatie																
12 Opzet delen met directie en team	ICC															
13 Bevestigingen delen met MR	ICC															
14 Delen met ouders/ kinderen	ICC															
15 Inhoudelijke content aanleveren	KERNTTEAM															
16 publiceren website/ schoolgids	PROFLEERING															
Schoolplan																
17 Opstellen schoolgids	TEAM OSCAR															
18 Opstellen doelen	TEAM OSCAR															
19 Opstellen werkbijthema's	TEAM OSCAR															
20 Aanhouden aan MR	KERNTTEAM															
21 Schoolplan definitief maken	ICC/ DIRECTIE															
22 Definitieve versie updaten RVKO	DIRECTIE															
Uitvoering																
23 Contracten afsluiten met vakkrachten	ICC/ DIRECTIE															
24 Kapstokrooster maken	ICC															
25 gesprekscyclus inplannen	ICC															
26 Startgesprekken houden vakkrachten	LEERKRACHT/ VAKKRACHT															
27 Start activiteiten	ALL															

ICC = Interne Cultuur Coördinator

Hulpmiddelen				
Strook (normale activiteiten)	Strook (kritieke activiteiten)	Deadline	Afhankelijkheid	Feedback- en afstemmingsmoment
				